

PDVVP College of Engg

Journal Voucher

No. : 275

Dated : 18-Aug-2016

Particulars	Debit	Credit
Repairs & Maint. Other <i>Dr</i>	20,887.00	
To Ashoka Constu.(TDS)		209.00
To Ashoka Construction (WCT)		418.00
To Ashoka Construction (S. Cred.)		20,260.00
New Ref 411/69-70 20,260.00 <i>Cr</i>		
	₹ 20,887.00	₹ 20,887.00

On Account of :

JCB & Tractor Work carting
& Levelling work in
Engineering Colleg

Authorized Signatory


Padmashri Dr.Vithalrao Vikhe Patil Foundation's
Padmashri Dr.vithalrao Vikhe Patil College of Engineering,
Vilad Ghat, Ahmednagar.


R.A. BILL ABSTRACT


1st & Final R.A. Bill

Name of the work	Providing JCB, Tractors for Engineering College for Carting & leveling work		
Name of the Contractor	M/s. Ashoka Construction		
Running Bill No.		Estimated Cost	20887
Running Bill Date		Percentage	0
M.B.No.	411	Sanction Tender Cost	
Page No.	69 & 70	Time Limit	
Agreement Date		Date of Time Limit	
Work Order No. & Date		Penalty Rate	
PDVVPFA/Civil/2016/ dt.09/06/2016		Delay Period	
Particular		Amount Rs	
Total Work Done Rs.			20887
Less- DEDUCTIONS			
		Net work done	✓ 20887
Add-Material Advance			0
Add- Work Advance			0
Add-			0
		Total Rs.	20887
Less- DEDUCTIONS			
1.Material Advance			
2.Work Advance			
3.Mobilization Advance			
4.Cement Advance			
5.S.D./EMD			
6.TDS	20887 X 1%=209		
7.Works Contract Tax	20887 X 2%=418		
8.Electricity Charges			
9.Penalty			
10.ISD			
Total DeductionRs.	627		✓ 627
		Net Amount Payable	20260
Rs.Twenty Thousand Two Hundred Sixty Only			
Ch.No.	Date	Rs	
Ch.No.	Date	Rs	
Ch.No.	Date	Rs	
MB Recorded By		Signature	
MB Checked By		Signature	
Contractor		Signature	


Accountant


Chief Accountant


Chief Civil Engineer


Principal 18/8/16

70

दि 9-10-2015

इंजि कॉलेज

आज शेजी दवावने 2 शीप

लॉन्स 8 होस्टेल पाखुन कापेशी होस्टेल

ला. आगले

शीप 202
मम 16
२११९

५३
२१५९ P.S.

DATE:

10-10-2015

इनि कॉलेज

आज रेजी

JCB ने कावेरी रोस्ट

मक्कील कचरा कुडीलिल कचरा काढला व
इमेन मक्कील कचरा कुडीलिल कचरा काढला.

चाळू

वडे

ए.नाय

३:००

५:००

= 1:००

JCB ए.नाय =

1:००

५३
२१/१०/१५

18

दि 15-12-2015

इंजि कॉलेज
 बाज रोनी इन्टरने 1 शी
 गाह्या वेयमेंट पासुन इंजि कॉलेजच्या
 स्टाफ व्वाटि जवळ आणणे.

मम 16 शी 201
 12/12/15

Y. P. S.
 21/12/15

दि 1-1-2016

इंजि कॉलेज


छात्र रोजी JCB ने प्रिन्सिपल

सराय्या बंगला जवळच्या माल्यालीक
सफाई केली.

JCB च्यालु बंद ए.नास

2:00 5:00 : 8:00

JCB ए.नास : 8:00


 185
 21119 P.S.

43

दि 6-1-2016

इनि कॉलेज

बान रोनी

JCB ने पोथल

इन्टरमध्ये बहुत दिना व पोथल


पुपरा वैं नवक यकला.

JCB चालु बंद ए.नास

9:30 10:15 = 0:45

JCB ए.नास = 0:45

इन्टर इति 03



 2015

91

दि 1-2-2016


रॉजि कॉलेज

साज शेजी JCB ने A लोस्ट

शेजारी मुकुम कागला व इवमएवो

अनुन दिना-

JCB 2:15 - 3:45 1:30

JCB ए.ना.य. = 1:30मम/6
F24/98रॉज शेजी = 0.9

 21/4/98 P.5.

दि 5-2-2016

इंजी कॉलेज

बाज शेजी JCB ने MBA समोरील
च्या पार्किंग समोरील रोडच्या बाजूने काम
केले.

JCB

$$3:40 = 4:40 + 1:00$$

JCB

$$0.1114 = \underline{\underline{1:00}}$$

पड
21/5 P.S.

दि 6-2-2016

डॉने कॉलेज

आज शेजरी JCB ने A होस्टेलच्या

पार्किंग शेजारील माल्यात काम केले व शाळेस
समोरील शेडच्या शेजारी काम केले.JCB - 10-0
9:50 = 11:00 = 3:00

2:00 5:00 = 3:00

JCB 01.11.21.

6:00

Y/BS
21/12/15.

दि 11-2-2016

इंजि कॉलेज

- ① भाग रोजि इच्छने 1 शीप पहाडी
 सामग्री काकरी साइड ने इन्जि कॉलेजला भागले
- ② 1 शीप झाडी बोड कंडमिग पक्षु ने कावेरी
 च्या भागे लाकले
- ③ 1 शीप बोड इन्जि बोरे ने फाकुडेशन
 ऑफिस जवळ लाकले
- ④ 1 शीप लायकुड वरु ने इन्जि कॉलेजला
 भागले

शीप = 05

५/१३

म ५/६६
 २/२१९४

दि 11-2-2016

रजि कलेज

मान रेजि जलने गेट अणक

बसंड काढले व छेरेले अणक लावले.

पावर हाऊस पासुन फायदा छेरेले अणक
राकल).

JCB

12:00

1:00 : 1:00

JCB

प.ना.स. 1:00

196

दि. 15-2-2016

इंजि कॉलेज

आज रोजी द्यावले 1 शीप बोर्ड

Examination hall ने इंजि कॉलेज. 1 शीप कुर्चा.

1 शीप मॅट 2 शीप सोफासिटे 1 शीप गार्डाक

मम/३
१५/१८

शीप ०६


५३
२१/५९ P.S.

दि 16-2-2016

इंजि कॉलेज

- ① आज रोजी इस्टर्ने । ट्रिप सोफा-
बोट नासिंग होम ते इंजि कॉलेजला आणले.
- ② । ट्रिप कुड्या नासिंग होम ते
इंजि कॉलेजला आणले.

ट्रिप ०२




दि. 17-2-2016

डॉ. नि. कालेज

इमान रेजी ~~इक्वेशन~~ 1. शीप

शुद्धी कोपेरी होस्टेल ते निमळ्याच्या
ला आगळे.

ममा 6शीप = 01


दि 15-2-2016


इंजी कॉलेज

काज रोजी

JCB ने ड्रॉमिन लॉक

च्या पाईपलागितल बाजूस काम केले व
ड्रॉमिन समोर काम केले.


JCB 2:30 - 4:30 = 2:00

JCB एनास = 2:00

 28/1/15

दि 22-2-2016

बॉनि कॉलेज

आज रोजी द्वावरने । शिप

कॅन्स वेस मेडीकल कॉलेज पारसुन इन्जिनाल
आणले.मनाब
दि 27/98शिप: 01

दि. 12-03-2016

इंजि कॉलेज

बाज रेजी JCB ने उमेसपाखुन

मुकुम स्वरमळे अरुन दिला व मुकुम स्टाक

व्हाहरजवळ टाकला व हवायि केला. इंजि


कॉलेजच्या मागील बाजुस गावाळ साक केले.

मेकॅनिकल डिपार्टमेंटच्या कडेचे व स्टेअर

जवळीस JCB 9:30 11:40 3:30 ✓

2:00 3:30 1:30 ✓

JCB एनास 5:00 ✓


 यादव P-5.

दि 13-03-2016

इंजि कॉलेज

भान बेजि JCB ने 13 मेस

जवळ रोडर उतरवण्याकडि टिप्परला 2251
केला. व MBA होस्टेल जवळ काम केले.

JCB 9:30 10:30 = 1:00

3:30 4:00 = 0:30

JCB एतारा : 1:30

21/5 P.S.

दि. 15-03-2016

इंजि कॉलेज

साज शेजरी JCB ने इंजि.

कॉलेजच्या मागील नाल्यातील गाळ

काढणे.

गाडीपुण्या पाण्यासाठी डोळा

वरती

JCB

३:००

५:०० =

२:००

JCB ए.ना. २५२

२:००

Y/PS

दि. 16-03-2016

इति कॉलेज

आम रोजी इवरेने । शिप

पेपर स्टैंड मेडिकल कॉलेज पालुन
इति कॉलेजला आगले.

शिप = 01

मा. 16

२०१९

Y ¹⁸
2159 P.S.

दि 28-3-2016

शेनि कॉलेज

खान रोनी इवरेने । शिप

कुव्या कावेशि लेस्टेल ते गिमखाना

ला आगळे.

शिप 01 लम 16
दि 28/3य
21/6/9 P.S.

दि. 30-3-2016

इंजि कॉलेज

भाज रोजी इच्छने दिप

पेपर स्टंड इंजि कॉलेज मॉडर्न ब्लॉक
 पाखुन मेडिकल कॉलेज ब्लॉक 1 ला आणजे.

दिप: 01

Y ⁴³
 20159 P.S.

इंजि कॉलेज

दि 12-04-16

आज रोजी इक्वरेने । हीप
 खुर्चा कोवेरी होस्टेल पासून मिमखाना
 ला आणले.

हीप 201 मा 16
12/04/16

पड
 मा 16 P.S.

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन
विळद घाट, वडगांव गुप्ता, अहमदनगर

पीडीव्हीव्हीपीएफओ/सिव्हील/२०१६/

दि. ०९/०६/२०१६

प्रति,
मा. सेक्रेटरी जनरल साहेब,
पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील
फाउंडेशन, विळद घाट, अहमदनगर.

विषय:- अभियांत्रिकी महाविद्यालय कॉम्पस मध्ये जे.सी.बी. व टॅक्टर व्दारे सिव्हील ची कामे
करुन घेणेस मंजूरी मिळणेबाबत...

महोदय,

आपल्या संस्थेचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय कॉम्पस मध्ये जे.सी.बी. व टॅक्टर व्दारे
सिव्हीलची विविध कामे करुन घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रु. २०,८८७/- खर्च अपेक्षित आहे.

सदर कामे मे. अशोका कन्स्ट्रक्शन, अहमदनगर यांच्याकडून करुन घेणेस आपली मंजूरी
मिळावी ही विनंती.

कळावे,

आपला विश्वासू,

admin
सिव्हील इंजिनियर

de . 1
13
9/6/16



ASHOKA CONSTRUCTION

Civil Engineer And Govt. Building Contractor.

1, Renavikar Housing, Near Satalkar Hospital,
Delhi Gate, Ahmednagar. Ph. : (0241) 2340901, Mob.: 9922904901

R.No.No.

Pro. Ashok S. Bhosale

Ref.No.

Date :

To
The. principal / chief civil engineer.
vikhe patil. collage of engineering
vijladihat.
Ahmednagar

Subj. JCB & tractor Hirepurchase Bill.

R/Sir;

Here with submitting the tractor & JCB
Hirepurchase Bill. for your kind information
& needfull action
Thanking you.

yours faithfully

For Ashoka Construction

Bhosale
Proprietor



ASHOKA CONSTRUCTION

Civil Engineer And Govt. Building Contractor.

1, Renavikar Housing, Near Satalkar Hospital,
Delhi Gate, Ahmednagar. Ph. : (0241) 2340901, Mob.: 9922904901

163

Engineering collage campus

Pro. Ashok S. Bhosale

Name of Work : JOB & tractor Hire purchase.

MEASUREMENT SHEET

Sr. No.	Description	Nos	Length	Width	Depth	Qty.	Total Qty.
	Date.	JOB.	Tractor	Tractor			
			Trip.	Local Trip			
	9.10.2015					2	
	10.10.15	1.00					
	15.12.15					1	
	1.1.2016	3.00					
	6.1.16	0.45	3				
	1.2.16	1.30	3				
	5.2.16	1.00					
	6.2.16	6.00					
	11.2.16	1.00				4	
	15.2.16	2.00				6	
	16.2.16					2	
	17.2.16					1	
	22.2.16					1	
	12.3.16	5.00					
	13.3.16	1.30					
	15.3.16	2.00					
	16.3.16					1	
	28.3.16					1	
	30.3.16					1	
	12.4.16					1	
	25.05		6			21	
	= 25.08		X 1000			X 2000	
	X 650/-						
	16,302/-		6000			42000	
	Total BS. 21,102/-						
	BS. Twenty one thousand one hundred two only.						

For Ashoka Construction

Proprietor